ZniZenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zékona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich zmien a
doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela:

Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............

Objednavatel': Obec Bukovce
Sidlo : Bukovce 79, 090 22 Bukovce
Statutarny organ : Jaroslav Palicka, starosta obce
ICO : 00330353
DIC : 2020784249
Bankové spojenie : VUB banka, a.s.
IBAN : SK41 0200 0000 0000 2332 7612

Osoba opravnend rokovat
Vo veciach zmluvnych:

Vo veciach technickych:
Telefén :

E-mail :

Zhotovitel"

Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnenda rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

Telefén :

E-mail :

Jaroslav Pali¢ka

Ing. FrantisSek Herkel
0907 994 853
obecbukovce@gmail.com

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

OR Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka ¢. 5753/B
Ing. Jan Sekerdk — na zaklade plnej moci

Ing. Jan Sekerdk — na zaklade plnej moci

Ing. Jan Cimbaldk, Miroslav Kraus

47 144 190

2023755712

S$K2023755712

CSOB a.s.

SK59 7500 0000 0000 2504 1183

+421 907 717 151

jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.cimbalak@metrostav.cz
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Znizenie energetickej naro¢nosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchddzacom podlimitnej zékazky ,ZniZenie energetickej naroénosti
budovy obecného domu v obci Bukovce”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok sutaze.

Zhotovitel' v ramci verejného obstardvania , Znizenie energetickej naro¢nosti budovy obecného
domu v obci Bukovce” predlozil v ramci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné
hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realizdciu predmetu obstardvania odo dria prevzatia staveniska 334
kalendarnych dni.

b. Spotreba elektrickej energie 3,756 kW/h.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. Frantisek Herkel,
+421 905 502 664, frantisek.herkel@gmail.com

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduiceho na stavbe: Ing. Jdn Cimbaldk,+421 907717151
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 01006*10*

L.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvdzok Zhotovitela riadne avcas vykonat dielo (stavbu) ,ZniZenie
energetickej ndrocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce” podla Projektovej
dokumentdcie a Technickej sprdvy, Cenovej a technickej specifikacie pontkaného rieSenia -
vykazu vymer tvoriace Prilohu ¢. 1 a 3 tejto zmluvy avsulade so Stavebnym povolenim,
tvoriacim prilohu €. 7 tejto zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednévatelovi vietky
s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady
potrebné k UspeSnému kolaudaénému konaniu stavby. Vydanie platného kolaudacného
povolenia na stavbu zabezpecli Objedndvatel avSak pri poskytnuti potrebnej sucinnosti zo
strany Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativhe podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend na zéklade vysledku verejného
obstardvania, na zdklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 549.531,51 €
DPH 109.906,30 €
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Znizenie energetickej naro¢nosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 659.437,81 €
Slovom: Seststopdtdesiatdevdttisicstyristotridsatsedem EUR a osemdesiatjeden centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je zavdzna pre obidve zmluvné strany.
Cena je kone€na a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené ndaklady zhotovitela
priamo suvisiace s realizaciou projektu.

Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesaénych intervaloch, po
ich protokoldarnom prebrati objedndvatelom.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané stavebné préce. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych préc. Stcastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani préc vo
forme protokolu.

Preddavok na realizdciu stavebnych prac zo strany Objednévatela poskytovany nebude.

Faktira musi obsahovat vSetky ndleZitosti, v sllade so zdkonom o Uctovnictve ako aj
stanovené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v zneni, (vratane
oznacenia €isla zmluvy podla evidencie zhotovitela. Faktira musi obsahovat aj Identifikdtor
Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak zhotovitel neuvedie vo faktare ktorykolvek poZzadovany
Udaj je to dévod na vrdtenie faktlry bez jej uhradenia a bez néasledkov z omeskania. Nova
lehota splatnosti zacne plyndt aZ po preukdzatelnom dorudeni novej faktdry do sidla
objedndvatela.

Faktlru je potrebné zaslat doporucenou listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivym
sposobom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudt priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na dopinenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plyntt po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni odo drfa protokoldrneho
prevzatia staveniska Zhotovitefom, vinkulovat na bankovom uéte Zhotovitela finanéné
prostriedky alebo poskytnut bankovl zéruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela (€. 1I, ods. 1)
bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zdruka bude vratena Zhotovitelovi do 10-tich kalenddrnych dni po riadnom
odovzdani diela Objednavatelovi resp. po odstrdneni nedorobkov identifikovanych v
preberacom protokole.

HI.
Cas a miesto plnenia

Miestom realizdcie predmetu zdkazky je katastrdlne Uzemie Bukovce - Bukovce ¢&. 71,
KN —C 341.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy do: 334 kalendarnych dni odo dfia prevzatia
staveniska.

Casovy plén vystavby vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od Ulinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsthlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.
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Znizenie energetickej naroénosti budovy obecného domu v obci Bukovce

DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit prip. doCasne prerusit a na tieto skutocnosti pisomne upozornit
objedndvatela hned' ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni
rozhodn(t o spdsobe dalSieho postupu pri vykondvani diela.

V pripade, Ze nebude mozné vykonavat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujicich opatreni
vlady &i inych verejnych organov, z dovodu obmedzenia doddvok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dévodu Sirenia koronavirusu a ndkazy COVID-19), je zhotovitel
opravneny prerusit vykondvanie prac, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutoénosti
je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela, a to do najneskdr 5 pracovnych dni
odo diia prerusenia vykondvania diela. O dobu prerusenia sa predlzuju vsetky terminy plnenia.

Dielo sa zac¢ne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objedndvatel sa zavazuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 10 dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zdstupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve objedndvatela prevziat
stavenisko.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju voélu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sdlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutni pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Prdva a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatonym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. 11., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpo¢tu méze nariadit len Objedndvatel a to pisomnou formou a vylu¢ne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni.

Prdva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit ¢innost potrebni na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tdaje o
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Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

j)

predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej realizdcii Diela. Tieto
informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych Udajov podla predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované uUdaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory
predchadza driu, v ktorom mda zmena subdoddvatela nastat, ozndmit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vSetky (daje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok Gcasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodéavky. Navrhovany subdoddvatel musi byt oprdvneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, 7e subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas realizacie
projektu do 14 dni od prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimélne v hodnote ceny
predmetu zmluvy bez DPH podla bodu Il.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvedtceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opréavneny robit
zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikad Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednévatelovi a
taktiez vznikd Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zédpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach prirealizacii préc, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akikolvek nim spdsoben,
alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodent Cast diela
do pdévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Ndhradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné ndklady zabezpecdovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné
naklady. Preberacie skisky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vSetky pokyny Objednavatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zdlezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
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Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikdciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case
a je dostatoCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pévodca skéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrafujice okolnosti ihned pisomne ozndmi
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukon¢i
realizéciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udribe zarucend poZzadovand
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo fakture — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skasky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZzite vypovedat a trvale
zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho mé
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skasky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského spravania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je oprdavneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyvedlci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vdzne $kody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v rdmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zdstupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objedndvatelom,
s Géastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednévatela a Zhotovitela.
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x) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstlUpenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tito povinnost nesplni ani v dodatoénej lehote uréenej Objednédvatelom,
Objednavatel méd prdvo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvna pokutu vo vySke 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

y) Ak posledny deri lehoty, ureny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchédzajlici pracovny den.

z) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentéaciu realizacie predmetu zmluvy

a tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto

podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizdcie predmetu zmluvy.

ad

—

V.
Zaruka

. Zéru¢na doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, svynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratsiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti vyplyvajuce zo zaru¢nych listov,
navodov na poufZitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze podas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: +421907 717 151

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zdklade pisomnej
reklamacie vady Objednavatelom doruéenej Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4.1 nepristupi k odstrarfiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednévatefom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela sprévne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

.V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢&lanku, tak Objednavatel je
opravneny:
5.1 poziadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpe(it odstrdnenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Nadhradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méZe Objednévatel vykonat vystavenim
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faktlry za vynaloZené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucéenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objedndvatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
¢asti za nové, tak pre nové Casti diela za¢ina plynut novd zéruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoze pinit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné price v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel oprédvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchddzajlcej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sicast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okam?Zite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednavatela, iné zloZky Statnych orgdnov
(inSpektorét préce, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
porueni jeho povinnosti vyplyvajtcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy &.2 — Casovy pldn
vystavby.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekdzky, znemoZfujice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt skodu nahradi v plnej vyske.
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Vil
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
podrobnom c¢asovom plane vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela md Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z
dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objedndvatela, resp. z dévodov vyssej
moci .

Za nepreukdazanie spotreby elektrickej energie v stlade s prilohou €. 6 tejto zmluvy, resp.
preukdzanie vyssej spotreby elektrickej energie ako je spotreba deklarovand v prilohe €. 6 pri
dodrzani planu uZivania verejnej prace zmluvni pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny diela.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vcasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vySke 100,- € za kazdy aj zaCaty denl omeskania az do ich riadneho
odstrdnenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kaZdy aj zacaty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penazného zdviazku akéhokolvek
druhu o viac ako 60 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok zomeskania
vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a prdvo na
nahradu Skody spbsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spésobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VHI.
Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych strén,

b) okamZitym odstlpenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zéroveni s uvedenim dovodu odstUpenia od zmluvy a je
Ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti def po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednt zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom pléne vystavby o viac
ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedIfioval (vysSia moc),

ii. Zhotovitel doda Objedndavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré st v rozpore
s touto zmluvou,
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iii. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu IV.3. b) a c) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podfa
prislusnych STN.

4. Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodn inak.

5. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju udalosti, ktoré nie st zdvislé od konania
zmluvnych strén, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trva po dobu p6sobenia vy$Sej moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na okolnosti vylu€ujlice zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Ug&inky
odstUpenia nastanu driom doruéenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

1. Vsuvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecdovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznafenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
spbsobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

1. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s doddavanym
tovarom, pracami, sluzbami a to kedykolvek poéas platnosti a U¢innosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykonavany v stlade s prislusnymi prdvnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi sd najma:

a. Poskytovatel' a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly
Sprostredkovatelského

organu a nim poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad vliddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpe&ujtci ochranu finanénych zédujmov EU,

g. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stlade s prislusnymi pravinymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU

a poskytnut im vSetku potrebnu stcinnost.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objedndvatela v stlade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych orgénov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stcinnost pre dosiahnutie Gcelu tejto
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zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Cenova a technicka Specifikdcia ponukaného rieSenia - Vykaz vymer

Priloha €. 2: Casovy pldn vystavby

Priloha €. 3: Technickd sprdva a Projektova dokumentécia
Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné udaje subdoddvatelov
Priloha €. 6: Vypocet spotreby elektrickej energie

Priloha €. 7: Stavebné povolenie-kdpia

Tato zmluva nadobuda platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktord spocdiva v tom Ze:

a) déjde ku ukonceniu financnej kontroly, v rdmci ktorej poskytovatel NFP neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO (po doruéeni spravy z kontroly
objednavatelovi), alebo v rdmci ktorej objednavatel sthlasil s vySkou ex ante finanénej opravy
uvedenejv navrhu spravy/spréve z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante financnej
opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5 a stcasne

b) doéjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v stlade s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidam v zneni neskorsich predpisov a podla § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zédkonnika v platnom zneni.

V pripade nesplnenia vyssie uvedenej odkladacej podmienky si objednavatel vyhradzuje pravo
vyuZit institut odkladacej podmienky a ndsledne zmluvu anulovat.

Zmeny a doplnky zmluvy moéZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky Gdajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vseobecne zdvdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budid sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, préavnej formy, Statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnd stranu, bankového spojenia a ¢isla U¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutocnost druhej zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky Skody
z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynalozit druha zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzajd aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Kazdd zmluvnd strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vdzne, bez skutkového alebo
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pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tdto vlastnorucéne podpisali.

za Zhotovitela

v PreSove dna 31.01.2022

/
Ing. Jan Sekerak — na zéklade plnej moci

Meirastav Slovakia a.s.
Miynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
16O 47 144190

@)

za Objedndvatela

v Bukovciach dna 31.01.2022

\\ Jaroslav Palicka /

Starosta obce
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Plnomocenstvo

Podpisany splnomocnitel’ Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

ICO 47 144 190

ICDPH SK2023755712

Obchodny register Okresného sidu Bratislava I, oddiel: Sa,

vlozka ¢islo: 5753/B

konajic: Ing. Robert Péatek, PhD.,  predseda
predstavenstva
Ing. Marcel Rychly, ¢len predstavenstva

splnomocnujem splnomocnenca

Ing. Jana Sekerdka
datum narodenia: 07.06.1964
Slovenského nér. povstania 90/87, 044 42 Rozhanovce

na zastupovanie splnomocnitel'a v stvislosti s obchodnou zékazkou pod ndzvom ,,ZniZenie energeticke;
néro&nosti budovy obecného domu v obci Bukovee® (v texte ako Zakazka), ktord bola predmetom verejnej
sitaze zverejnenej pod &islom 52116 - WYP, Vestnik verejného obstardvania SR ¢. 250/2021 zo dia
02.11.2021 pre investora - verejného obstaravatela Obec Bukovce, ICO: 00330353 (v texte ako Investor),
nasledovne:

Splnomocnitel’ sa zaastnil verejnej stitaZe na Zakazku, podal ponuku a jeho ponuka bola vyhodnotend ako
Uspesna.

V suvislosti so Zéakazkou splnomocnitel” splnomocriuje splnomocnenca na nasledujuce tkony:

na uzatvorenie zmluvy o dielo medzi splnomocnitelom ako zhotovitelom a Investorom ako objedndvatelom,
predmetom ktorej bude vykonanie Zdkazky a podmienky jej vykonania (v texte ako Zmluva o dielo).

Splnomocnenec je v rozsahu mandédtu udeleného tymto plnomocenstvom tieZ opravneny za splnomocnitela
prijimat’, preberat’ a odovzdavat’ dokumenty, jednostranné aj viacstranné pravne Gkony tykajice Zmluvy
o dielo a tieZ podpisovat’ dokumenty tvoriace sucast’ Zmluvy o dielo.

V Bratislave, diia ///,' roa ,/,7(717//

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Robert Pétek, Ph.D:
predseda predstavenstva

¢len predsfavepstva

Splnomocnenie prijimame

Ing. Jan Sekerak



